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Regenpromenade und Briicke Mitterdorf Beratende Ingenieure Architects


https://lex-kerfers.de/
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H =550 mm

Zeitplan Fertigung Stahlbau

Werkstattfertigung:
Montage Stahliberbau:

Ausstattung, Gelander, Belag:

Fertigstellung:

H = 2000 mm

ab September 2022

ab Ende Oktober 2022 bis Februar 2023
ab Februar 2023 bis April 2023

geplant bis Mai 2023




Montagefolge
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